

## Tagesordnungspunkt

RSB-M1: Nachtrag Lieferung Ankerbolzen

## Beschlussantrag

Der Nachtragsauftrag zu RSB014 GÜ Oberleitungsbau der Firma Leonhard Weiss GmbH & Co.KG über die Lieferung von längeren Ankerbolzen mit einer Nachtragssumme von 618.558,36 Euro (zuzüglich Mehrwertsteuer) wird genehmigt.

## Begründung

Im Hauptauftrag wurde die Ausführungsplanung und Bauleistung vergeben. Das ursprüngliche Ausführungskonzept wurde durch die detaillierte Ausführungsplanung dahingehend geändert, dass nun für die Bewehrung die standardisierte Bauweise der DB zur Anwendung kommt. Das bedeutet, es werden in die Ortbetonfundamente deutlich längere Ankerbolzen anstatt des ursprünglich geplanten Betonstahls eingebaut.

Hierdurch entfallen bereits mit dem Hauptauftrag vergebene Positionen:

Kosten Ankerbolzen Nachtrag 04		618.558,36 Euro netto
Einsparung Leistung aus Hauptauftrag	-	708.787,80 Euro netto
Mehrung Leistung aus Hauptauftrag	+	31.200,00 Euro netto
<b>Gesamt</b>		<b>-59.029,44 Euro netto</b>

## Finanzielle Auswirkungen

Die Änderung der Ausführung bewegt sich im Rahmen der bereits bei der Vergabe des Hauptauftrags eingeplanten Investitionen und ist im Wirtschaftsplan 2020 für das Projekt Regionalstadtbahn vorgesehen. Das Projekt ist förderfähig nach dem GVFG-Bundesprogramm.