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Tagesordnungspunkt  

 RSB M1: Nachtrag Fußgängerüberführung Haltepunkt Neckaraue 

 

Beschlussantrag  

   
Der Nachtragsauftrag zu GBF002 Los 2, Fußgängerüberführung Haltepunkt 
Tübingen-Neckaraue der Firma Leonhard Weiss GmbH & Co.KG über die 
Mehrkosten für Stahlmaterial mit einer Nachtragssumme von 202.319,70 € zuzüglich 
Mehrwertsteuer wird genehmigt.  

 

Begründung 

Die Beschaffungspreise für die notwendigen Stahlkomponenten, u.a. 50 m Rundrohr, 
Walzprofile und Bleche, sind deutliche gestiegen. Die dargelegten Preissteigerungen 
liegen bei insgesamt 21,31% des Auftragswertes. Die erhöhten Einkaufspreise 
wurden durch Nachweise belegt.  

Der Stahlmarkt ist überproportional durch den Krieg in der Ukraine von 
Preissteigerungen betroffen, da viele Lieferketten bis vor wenigen Monaten über die 
Länder Ukraine und Russland liefen. Der Auftragnehmer hat im März die endgültig 
geprüften Baupläne erhalten und konnte daraus den zu beschaffenden Stahlbedarf 
ermitteln. Eine frühere Beschaffung war aus diesem Grund nicht möglich.  

Es wird die Konstruktion mit dem geringsten Stahlverbrauch gewählt. 

 

Finanzierung 

Die Finanzierung ist durch die für das Regionalstadtbahn-Projekt eingestellten Mittel 
gesichert. 


