

---

## **Tagesordnungspunkt**

RSB-M1: Nachtrag Anschütten Fundamente

## **Beschlussantrag**

Der Nachtragsauftrag zu RSB014 GÜ Oberleitungsbau der Firma Leonhard Weiss GmbH & Co.KG über das Anschütten der Fundamente mit einer Nachtragssumme von 393.049,16 Euro (zuzüglich Mehrwertsteuer) wird genehmigt.

## **Begründung**

Die Fundamente für die Oberleitungsmasten sind im oberen Teil schlanker als unten. Nach dem Herstellen muss der obere Teil mit verbessertem Bodenmaterial angefüllt werden um den Bahndamm vor Durchfeuchtung durch gestautes Oberflächenwasser zu schützen. Diese Leistung ist im Hauptauftrag nicht enthalten.

## **Finanzielle Auswirkungen**

Die Vergabe erfolgt im Rahmen der im Wirtschaftsplan 2020 vorgesehenen Investitionen für das Projekt Regionalstadtbahn. Das Projekt ist förderfähig nach dem GVFG-Bundesprogramm.