

Tagesordnungspunkt

RSB-M1: Nachtrag Oberbaumaterial

Beschlussantrag

Der Nachtragsauftrag zu RSB051, Lieferung Oberbaumaterial der Firma Fehlings Narosch über die Lieferung von zusätzlichem Gleisbaumaterial mit einer Nachtragssumme von 169.639,20 € zuzüglich Mehrwertsteuer wird genehmigt.

Begründung

Der Hauptauftrag RSB051 umfasst die Lieferung von Schienen und Schwellen für die Gleisabsenkung im Schlossbergtunnel sowie die Schlammstellensanierung km 6,6-7,1. Im Zuge der Baumaßnahmen ist zusätzlicher Bedarf an Schienen im Bahnhof Entringen sowie bei Bahn-Kilometer 3,0 bekannt geworden. Darüber hinaus ist das Oberbaumaterial für den Bau des Gleis 206 im Bahnhof Tübingen beinhaltet, welches zur Kompensation des aufgrund der Errichtung eines Außenbahnsteigs am Haltepunkt Tübingen-Güterbahnhof eingekürzten Gleises 203 notwendig wird.

Der Nachtrag umfasst insgesamt 1.200 m Schienen sowie 866 Stück Spannbetonschwellen.

Durch die Nachtragsvergabe kann das Material noch zum Einheitspreis der Vergabe aus März bestellt werden. Da der Stahlmarkt derzeit überproportional von Preissteigerungen betroffen ist, hätte eine spätere Bestellung zu deutlich höheren Einheitspreisen geführt.

Die Genehmigung des Nachtrags fällt nach § 7 Abs. 3 der Verbandssatzung in die Zuständigkeit der Versammlung.

Finanzierung

Die Finanzierung ist durch die für das Regionalstadtbahn-Projekt eingestellten Mittel gesichert.